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A. Préambule

Localisée sur la céte Atlantique, Lacanau est une commune littorale riche de 16 kilométres de cbte sableuse
et de plages renommeées qui en font une station balnéaire hautement fréquentée notamment lors de la saison
estivale.

La commune doit aujourd’hui concilier deux enjeux majeurs :

- Laconcrétisation d’un projet urbain d’envergure visant a faire de Lacanau une ville Océane accueillant
des activités et des résidents tout au long de I'année,

- L’érosion du trait de c6te qui interroge 'occupation du territoire a long terme.

Lacanau est particulierement sensible au phénoméene d’érosion cétiére et de recul du trait de cbte. Sous
I'action des vagues et des tempétes, la dune sur laquelle sont implantés les activités et les biens recule
inexorablement. Au cours de I'hiver 2013-2014, une succession de tempétes a entrainé un recul du trait de
c6te de 10 a 20 métres a Lacanau, ruinant les anciens ouvrages de protection, révélant ainsi 'ampleur du
risque et la situation critique de nombreux enjeux sur la commune.

Les études menées depuis 2013, d’'une part de la stratégie régionale de gestion du trait de céte, d’autre part
de I'appel a projet national de relocalisation des biens et des activités ont permis d’envisager plusieurs scenarii
de gestion de I'érosion a long terme (horizon 2100).

Face a I'érosion du trait de c6te, la ville de Lacanau a fait le choix de distinguer plusieurs horizons de gestion :

- Un horizon de court terme pour lequel l'inaction est inacceptable, reposant sur I'acquisition de
données, la sécurité des biens et des personnes et la préparation de I'avenir

- Un horizon de moyen terme (2050), dont la stratégie repose sur I'édification d’un ouvrage de protec-
tion, et de premiéeres expérimentations de relocalisation d’activités et de bien dans le cadre du projet
urbain « Ville océane »,

- Un horizon de long terme (2100), dont la stratégie n’est pas encore définie. Un choix politique sera a
faire dans les prochaines années entre un scenario de lutte active contre I'érosion et un scenario de
relocalisation.

Devant I'importance de ce choix qui engage de maniére forte I'avenir de la commune, et compte tenu des
incertitudes quant a la maturité des outils réglementaires, techniques, et financiers destinés a soutenir la
relocalisation, il a été choisi de ne pas précipiter la décision, sans pour autant renoncer a agir. Plusieurs actions
de prévention, connaissance et de sensibilisation ont été mises en ceuvre.

C’est ainsi que Lacanau a élaboré son plan de gestion de I'érosion, la premiére stratégie locale de gestion
de la bande cotiere (SLGBC) de France, validée le 22 juin 2016 et depuis 2018 articulée avec la communauté
de communes Médoc Atlantique au titre de sa compétence GEMAPI. Elle a aussi, dans la continuité des
travaux de son plan local d’'urbanisme (PLU), engagé une réflexion pour ’Aménagement Durable de sa Station
(ADS- dispositif piloté par le GIP Littoral) pour une transformation en ville océane, vivante toute I'année,
accueillante et résiliente.

Les cadres régionaux : présentation et objectifs

Stratégies locales de gestion de la bande cotiére

> Objet des stratégies locales de gestion de la bande cotiére <

Les stratégies locales de gestion de la bande c6tiere sont issues de la stratégie régionale finalisée en 2012,
qui propose a I'ensemble des acteurs publics une vision partagée permettant de faire face aux risques
d’érosion cétiere. Premiére démarche de ce type en France, respectueuse des principes de la stratégie
nationale, elle traduit une ambition collective a I'échelle régionale et offre une boite a outils pour mettre en
ceuvre, localement, une gestion durable de la bande cétiere.

Elaborée a I'appui d'une démarche étudiant 3 sites pilotes (Lacanau, Saint-Julien-en-Born/Contis, Ciboure),
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sans exclusion ni tabou, notamment sur le repli stratégique.
Elle offre également un cadre de gouvernance pour des prises de décisions partagées et concertées au
niveau local. C’est un véritable changement de paradigme dans la gestion d’un risque littoral. Cette stratégie
régionale a pour vocation d’étre adaptée et affinée par des réflexions plus locales, au sein des stratégies
locales de gestion de la bande cétiére.

> Livrable final d’'une stratégie locale de gestion de la bande cotiére <

Le livrable final d’'une stratégie locale se constitue d’'un programme d’actions pluriannuel présenté en 8
axes : connaissance et culture du risque ; surveillance et prévision de I'aléa ; alerte et gestion de crise ;
prise en compte du risque dans l'urbanisme ; réduction de la vulnérabilité et repli stratégique ;
accompagnement des processus et lutte active souple ; lutte active dure ; pilotage et animation de la
stratégie locale.

Aménagement Durable des Stations et territoires touristiques

> Objet des démarches ADS <

Les démarches ADS proposent un cadre de référence pour accompagner les démarches conduites par les
collectivités visant a permettre I'évolution et I'adaptation des stations et territoires touristiques aux enjeux
climatiques, environnementaux, sociaux, économiques et urbains. Elles traduisent une ambition collective
a I'échelle régionale et offre une boite a outils pour mettre en ceuvre, localement, un aménagement durable
des territoires touristiques littoraux.

Comme pour la stratégie régionale de gestion de la bande cétiére, la démarche s’est construite en prenant
appui sur les enseignements issus de 3 sites pilotes (Audenge, CdC Mimizan et Bidart) et propose une
méthode pour mener a bien les études de programmation sur les territoires touristiques littoraux.

S’appuyant sur un diagnostic et un positionnement touristique élaboré en interne par les porteurs de projets,
la démarche d’étude se conduit en 2 temps : le premier permet de révéler les enjeux et les périmétres
d’intervention prioritaires ; le second est d’élaborer une feuille de route pré-opérationnelle, phasée et
chiffrée, permettant d’enclencher les phases opérationnelles. L'objet de ces démarches en matiere
d'aménagement durable est d'encadrer le développement futur de chaque territoire et de définir une
vision stratégique proposant une planification, dans le temps et dans I'espace, des actions a engager afin
de mettre en ceuvre un projet d’aménagement cohérent et durable.

Cette démarche fait I'objet d’'un appel a candidature permanent qui s'adresse a toutes les stations et
territoires du littoral de Nouvelle-Aquitaine souhaitant bénéficier d'un accompagnement a la définition de
leur projet d'aménagement durable et enclencher un mouvement en profondeur de requalification et
d'adaptation des stations touristiques du littoral de Nouvelle-Aquitaine.

> Livrable final d’'une étude préalable ADS <
Le livrable final se présente sous forme d’'une feuille de route conforme aux orientations actées a l'issue de
la 1ére phase (priorisation des enjeux et des périmetres d'étude) :
» Une programmation générale des équipements structurants, logements, services, commerces, etc.
* Une esquisse d'aménagement générale (cartographies au 5000eéme au minimum, croquis
d’ambiance, perspectives d’ambiance, plan d’épannelage et de phasage) ;
» Un cahier de prescriptions architecturales, paysagéres et urbaines du secteur ;
* Une estimation financiere sommaire des colts de réalisation par grand chantier et pour chaque
option du projet ;
» Une proposition de gouvernance pour la mise en ceuvre opérationnelle (maitrise d’ouvrage, etc.).

La Ville de Lacanau s’est donc engagée depuis 2010 dans une stratégie d’adaptation de son
territoire comprenant :

- Un préalable en matiére de stratégie sur la gestion des risques qui a conduit a adopter en 2016 un
plan d'action de protection dure face a I'érosion cotiére, devant garantir la préservation du front de
mer jusqu’en 2050. Pour cela, I'édification d’'un ouvrage « horizon 2050 » est a prévoir dans la période
2025-2030 en paralléle de la requalification des espaces publics
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processus (=succession de transformations successives porteuses du changement souhaité par
I'équipe municipale) apte a engager les transformations pour une ville océane vivante toute I'année,
accueillante et a vivre avec I'érosion cotiére. Ce programme d’actions comprend notamment des ac-
tions dites « sans regret » telles que :

« La suppression des parkings littoraux et 'aménagement en rétro littoral d'un pdle d’échange mul-
timodal (action conduite dans le cadre d’'un schéma des mobilités prénant les alternatives a la
voiture individuelle),

« Laréflexion sur le repositionnement des missions de secours assurées sur la plage centrale et de
la relocalisation de la maison de la glisse.

Le terme « d'actions sans regret » est usité pour ces relocalisations ponctuelles d’équipements publics et
réinsérées dans la ville océane.

Le déplacement de commerces situés sur le front de mer est également engagé en partenariat avec I'Etablis-
sement Public Foncier (EPF) Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre d’une convention signée en 2018.

Enfin, depuis I'approbation du Plan Local d'Urbanisme en mai 2017, la commune dispose d’un reglement
d’urbanisme inédit sur tout le périmetre de vulnérabilité défini en 2011, promouvant un urbanisme réversible
pour toute construction nouvelle. Les interventions sur I'existant ne doivent pas concourir & augmenter les
capacités d’accueil, et les constructions nouvelles sont admises sous conditions d’étre temporaires, précaires
et réversibles. Ces dispositions sont d’ordre expérimental et pourront évoluer, dans le cadre d’une révision du
document d'urbanisme, en tenant compte de I'expertise juridique menée en 2018-2020 et d’éventuels juge-
ments.

Lacanau : Transformation d’une station balnéaire vulnérable en ville océane résiliente
(2010-2021 / élaboration de la stratégie)

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021

Préparation de la SLGBC Gestion du risque érosion : Mise en ceuvre 1** stratégie locale de la région

Progromme d’octions de 2,6 M € : connaissonce, communication, tempétes, études refocolisation (AP national), bilon de lo strotégie locole et révision

[ Trurgence |
tempéte | Suite oux études menées dans I'AP national Relocolisation, la strotégie adoptée est de

" e . reporter lo décision du scenario 2100 de relocalisation ou de protection (absence
- * d’outils réglementaires et finonciers) : la commune s’engage alors dans une démarche

notionol - ministére)
d’Aménagement Durable pour répondre oux autres enjeux (environnementoux,

sociétoux, économiques...) et fait le choix d’engoger des actions sans regret dans le
cadre d’un projet global de réoménagement

Adoption du PLU :
Zonoge UBL périmétre de vuinérabilité
Ville des Courtes Distonces

Aménagement Durable

Enjeux + Plon Guide - Approche croisée
Ltude préaloble de progrommation « ADS
l aul _ : l Aménogement / Risques / mobilité / Tourisme

2 chontiers phores : mobilités et espoces publics

] Noture des opérotions : anticipotion
Niaménogement Ploge Super Sud occueil sur les plages secteur Sud /

disparition ploge centrole

Noture des opérations : 3 équipes pluridisciplinaire l Diclogue competitf £3poces pudlics Littorol
(mandatoire : poysogiste) // Niveou ESQUISSES

Convention portenariot EPF : démorroge ocquisitions
locoux commercioux

Schéma des mobdiités / Morzon 2030

ftude confortement owvroge

Figure : Rappel des étapes engagées depuis 2010
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la Réglon NouveIIe-Aquitaine, le Département de la Gironde, 'EPF Nou CTe=AgUItaITe, &S Ulgaunsires
conseils tels que le Parc Naturel Régional (PNR) Médoc, I'Office National des Foréts (ONF), etc.

Forte des fruits du travail conduit durant cette décennie et des projets prévus pour la décennie suivante, la
Ville de Lacanau a choisi de se porter candidate a I'expérimentation de la mobilisation de l'outil « Projet
partenarial d’'aménagement » institué par les articles L312-1 et L312-2 du code de I'urbanisme.

La signature du PPA ouvre une nouvelle période de mise en ceuvre opérationnelle du projet canaulais et
I'objectif poursuivi par le présent PPA est triple :

- Concrétiser le projet d'aménagement urbain visant a faire de Lacanau une ville océane,
- Expérimenter de premiéres actions ponctuelles de relocalisation d’activités et de biens,

- Réunir les éléments techniques et les conditions nécessaires a une prise de décision politique quant
au scenario de gestion de I'érosion du trait de c6te a I’horizon 2100.

Le PPA permet aujourd’hui d’envisager la gestion du risque a plus long terme, via la mise en ceuvre
d’études complémentaires et d’actions pionniéres qui aideront & lIégitimer une stratégie.

Il est attendu du présent Projet Partenarial d’Aménagement qu'il contribue & une réflexion sur le long terme
en donnant encore plus de cohérence aux actions de court et moyen terme permettant a la commune de
Lacanau de poursuivre son développement durable dans le cadre de sa transformation en ville océane, de
s'adapter aux enjeux urbains, de mobilités, environnementaux, en laissant ouvertes toutes les possibilités pour
l'avenir du territoire. Le plan guide de 'aménagement et développement durables de Lacanau pour les années
a venir est celui-ci :

uUo
:‘?‘huuuﬁff

it iy

HALTE NAUTIG

ETANG DE LACANAL

Des aménagements et infrastructures
——  auservice d'une politique touristique sur l'ensemble
[ ] de la commune

Renforcement des polarités Océan et Bourg a trers une nouvelle offre en habitat

Des projets déquipements, services et espaces plic
au service du nouveau positionnement canaulais

Plan Guide de I'aménager et du développement durable de Lacanau. Extrait de I'étude ADS, 2019. Ville de
Lacanau
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B.1. Obijectifs poursuivis par le contrat

Ciblé sur le front de mer de Lacanau, exposé a I'érosion du littoral et daté des aménagements de la fin des
années 1980 de la Mission Interministérielle d’Aménagement de la Cdte Aquitaine (MIACA), le contrat de
Projet Partenarial d’Aménagement donnera a la Ville et a la Communauté de communes des moyens
nouveaux pour un aménagement durable de son littoral et des leviers pour approfondir I'étude de faisabilité
de la relocalisation.

Le PPA vise la mise en ceuvre opérationnelle des actions identifiées dans les démarches ADS et SLGBC,
avec une approche expérimentale.

De nombreux partenaires participent déja a ces projets depuis les étapes de diagnostic. Le PPA a également
pour objectif de formaliser le cadre partenarial existant et les engagements des différentes parties pour
concrétiser la stratégie opérationnelle de ses collectivités locales. Il devra notamment permettre :

- D’engager la phase de travaux de requalification du front de mer, secteur des allées Ortal, secteur
front de mer nord et secteur promenade sud

- D’amorcer la relocalisation d’activités et d’équipements structurants pour la commune par :

» La réalisation d'un pdle d'échange multimodal rétro-littoral devant en partie compenser la
suppression des parkings littoraux et surtout, plus globalement, accompagner le changement des
pratiques vers plus de mobilités actives, de transports collectifs et de voiture partagée,
conformément au Schéma des Mobilités 2030 de Lacanau

» Larelocalisation de la maison de la glisse et des missions de secours et de surveillance assurées
aujourd’hui au niveau du poste de secours central, en lien avec un projet économique autour de
la filiere Glisse, Nature, Développement durable.

- D’approfondir la faisabilité d’'un scenario de relocalisation de la bande littorale de Lacanau la plus
exposée a I'érosion cétiere a I'horizon 2050-2100. L’actualisation des études de faisabilité permettront
d’examiner notamment la relocalisation sous I'angle de la programmation urbaine, de la stratégie de
maitrise fonciére et du modéle économique d’un projet de relocalisation, sans oublier la concertation
locale

- De communiquer et d’informer I'ensemble des parties prenantes de maniére égale, afin de capitaliser
le retour d’expérience canaulais et de donner a voir les actions engagées et expérimentées.

Les actions réalisées dans le cadre du présent PPA pourront intégrer les mesures issues de la loi Climat-
Résilience dont la promulgation est attendue en 2021.

Les études pré-opérationnelles qui seront réalisées, examineront I'opportunité et les modalités de mobilisation
des nouveaux outils introduits par la loi, notamment en ce qui concerne la maitrise fonciére des actions de
relocalisation et les dérogations permises dans le cadre d’'une Grande opération d’urbanisme liées a un PPA,

B.2. Dénomination et localisation du projet

Le projet est localisé sur la partie littorale de la commune de Lacanau, commune membre de la communauté
de communes Médoc Atlantique et du Parc naturel régional Médoc.

B.3. Signataires du contrat

Le présent PPA est conclu entre :

e L’Etat, représenté par la Préféte de la Gironde, et par le sous-Préfet de Lesparre-de-Médoc
La communauté de communes Médoc Atlantique, représentée par son président
La commune de Lacanau, représentée par son maire

Le GIP Littoral représenté par son président

L’EPF Nouvelle-Aquitaine représenté par son directeur Général
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Pour la réalisation des différentes actions du présent PPA, les partenaires identifiés sont :

La Région Nouvelle-Aquitaine représentée par son président
Le Département de la Gironde représenté par son président
Le Parc naturel régional Médoc représenté par son président

La Caisse des Dépots et Consignation

D’autres partenaires pourront étre identifiés en cours de réalisation des différentes actions inscrites dans le
contrat de PPA. lls pourront étre associés en qualité de signataire ou de partenaire du projet, aprés avis des
signataires du PPA, par voie d’avenant.
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C.1. Périmétre du projet

Le périmétre du PPA est celui de la commune de Lacanau. Ce périmetre pourra étre élargi en tant que de
besoin et sur avis du comité de pilotage en vue de la réalisation des études diagnostic prévues au PPA.

Sur Lacanau Océan, le périmetre du projet d’aménagement opérationnel est le suivant :
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1- Accélérer la réalisation du ré-aménagement du front de mer visant a faire de Lacanau une ville océane
dynamique tout au long des quatre saisons

Réalisation et suivi des travaux des Allées Ortal
Réalisation et suivi des travaux de la Promenade Sud
Réalisation et suivi des travaux du Front de mer Nord
2- Expérimenter des premiéres actions de relocalisation d’activités et de biens publics

E Conception de I'Avant-Projet du ré-aménagement du Front de mer
|
|

@D Etude pour la relocalisation de la maison de la glisse et du poste de secours central
Travaux de relocalisation de la maison de la glisse et du poste de secours central
] Conception du Pole d’Echanges Multi-modal
[ Travaux de réalisation du Pdle d’Echanges Multi-modal
Q Communication autour du PEM rétro-littoral (retour et transfert d’expérience)

3- Réunir les éléments nécessaires a une prise de décision quant au scenario a I’horizon 2100

Actualisation de I'étude de relocalisation a I'norizon 2100
Etudier le déplacement des commerces du passage Lacaze

Perspectives pour un PPA & Lacanau — 2021 9/31



Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Recu en préfecture le 17/11/2021 o
C.2. Insertion du projet dans son contexte Affiché le

ID : 033-200070720-20211104-D04112021132-DE

La Nouvelle-Aquitaine et la Gironde connaissent une attractivité résidentielle et touristique, due a la qualité du
cadre de vie et a I'accessibilité du foncier et de 'immobilier. Les perspectives résidentielles et touristiques sur
le littoral néo-aquitain comme girondin s’inscrivent dans cette tendance, alors que le littoral est vulnérable a
I'érosion cétiére et/ou & la submersion marine.

Commune étendue et organisée autour de deux polarités majeures (Ville - Océan) et des quartiers lacustres,
aujourd’hui I'image et le rayonnement de Lacanau sont essentiellement portés par la station balnéaire. Elle
constitue le poumon économique de la commune et du sud-Médoc du fait de son attrait touristique lié aux
plages, a la vitalité des commerces saisonniers, a I'animation estivale et les festivités sportives comme
culturelles.

La configuration actuelle de la station, héritée en partie de la Mission Interministérielle d’Aménagement de la
Céte Aquitaine (MIACA), ne correspond plus aux usages et enjeux de ce début de XXe siécle. La Ville de
Lacanau s’est saisie des actualités et réflexions en matiére d’érosion cotiere pour repenser le développement
de sa station balnéaire.

S’inscrivant dans la dynamique des villes en transition avec son Agenda 21, elle se projette dans un modéle
urbain prenant en compte les enjeux de durabilité en termes de conception d’espaces publics, de mobilité, de
préservation de milieu comme moteur de son attractivité de demain.

Les documents cadres tels que le Schéma de Cohérence Territoriale des Lacs Médocains (2012) et la
Stratégie Régionale de Gestion du Trait de Céte (SRGBC, 2012) et plus localement le Plan local d'urbanisme
de Lacanau (2017), la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Cétiere (2016) et I'étude d’Aménagement
Durable de la Station (2019) comme les Plans-Plages visent a concilier prise en compte du risque avec
développement, accueil de nouveaux habitants et visiteurs avec sécurité des biens et des personnes,
croissance démographique avec qualité de I'accueil, fréquentation touristique avec préservation des espaces
naturels.

En lien avec la gestion de I'érosion cotiére, deux horizons de projets guident I’action de Lacanau :

1. Un horizon de projet a 2050 comprenant a trés court terme le confortement de I'ouvrage et dans la période
2025-2030 [I'édification d’'un ouvrage transitoire « horizon 2050 », devant permettre a Lacanau d’'assurer la
protection de la ville océane et d’engager sa transformation positive en ville vivante et résiliente. Dans ce
cadre, la commune de Lacanau engage déja toutes les actions « sans regret » qui n'obereront pas les
décisions des équipes alors en place pour décider du scenario 2100.

2. Un horizon de projet de long terme (2050-2100) pour lequel deux scenarii doivent étre étudiés :
» Un scénario de lutte active avec la construction d’'une protection « horizon 2100 »
* Un scénario de relocalisation du front de mer

Les actions portées au présent PPA s’inscrivent dans ce double horizon temporel. Elles permettent a la fois
d’engager le projet urbain de transformation de Lacanau, d'expérimenter de premieres opérations de
relocalisation et de préparer le choix de scenario d'aménagement a long terme.

C.3. Ambition générale du projet « Prendre en compte I’érosion du littoral dans
I’'aménagement de la Ville Océane a Lacanau »

Dans ce contexte a la fois d'incertitude et de nécessaire transformation, la Ville a fait le choix d’engager
I'évolution de la station balnéaire en ville océane par trois chantiers principaux : la requalification des allées
Ortal et du front mer, 'accompagnement au changement des pratiques de mobilité et I'édification de I'ouvrage
« horizon 2050 ». La Ville souhaite que cet aménagement urbain et paysager puisse se faire a la croisée des
réflexions sur les risques naturels et I'adaptation de la ville aux aléas climatiques, sur les problématiques de
mobilités et de connexion avec les quartiers et les usages, et en prenant en compte de la diversité des besoins
actuels et futurs (quotidiens et touristiques).

Ce projet de ville océane s'organise autour de 3 axes majeurs :

1. Fonder ce renouveau et cette transition sur des principes de modularité, de réversibilité, de végétali-
sation, de relocalisation et de frugalité, en s’appuyant sur le paysage et sur le concept de résilience.

2. Evoluer vers une ville océane vivante a I'année, qui puisse répondre aux besoins des usagers du
quotidien et les besoins générés par I'attrait touristique de la ville.
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Ce projet s'accompagne d’une poursuite de la protection dure jusqu’en 2050, ce qui assure d'une vie des
espaces et équipements publics projetés de 20-30 ans.

Pour la période 2050-2100, la Ville de Lacanau souhaite approfondir en particulier le scenario de relocalisation,
alternatif a celui de la protection dure. C’est pourquoi I'actualisation des éléments de faisabilité de la relocali-
sation est programmée dés le début des années 2020.

C.4. Etat d’avancement du projet

L’actualisation de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Cétiére vient d'étre amorcée. L'objectif est
gu’elle soit validée au dernier trimestre 2022 pour étre active au 1° janvier 2023. Son programme d’actions
pluriannuel pourrait couvrir la période 2023-2030 pour un montant de 45 millions d’euros HT.

A ce stade, la Ville de Lacanau conduit le bilan de sa SLGBC 2016-2022 dans le cadre d’un marché attribfin
2020 au groupement Espelia — Nosika. L'actualisation de la SLGBC de Lacanau sera initiée en interne avec
la Communauté de communes Médoc Atlantique. L'identification de besoins externes complémentaires pourra
conduire a la passation de marchés courant 2022 dont I'exécution devra étre close a 'automne 2022 afin de
permettre aux instances de validation des SLGBC (comité régional de suivi du GIP Littoral) d’étudier et valider
le dossier.

Cette SLGBC 2023-2030 comprendra un volet 5 portant sur I'actualisation de la faisabilité de la relocalisation
a I'horizon 2100, dans un contexte de possibles avancées Iégislatives.

Elle comprendra également un volet 7 portant sur principalement sur I'édification d’'un ouvrage « horizon
2050 », associée au maintien (courant et d'urgence) des ouvrages actuels et a leur sécurisation par ré-
ensablement (axe 6). Au printemps 2021, la commune a sollicité une rencontre avec des entreprises du BTP
ayant une forte expérience en travaux maritimes. Une assistance a maitrise d’ouvrage sera commandée en
2022 pour démarrer la phase de conception-réalisation dés 2023 probablement dans le cadre d’un dialogue
compétitif préalable.

L’étude d’Aménagement Durable de la Station validée en 2019 a permis d'ouvrir deux chantiers,
actuellement avancés au stade des esquisses :

- Le réaménagement du front de mer : a l'issue d'un dialogue compétitif s’étant déroulé en 2020-
2021, la Ville de Lacanau a attribué le marché de maitrise d’ceuvre compléte a I'équipe lauréate,
conduite par Phytolab. La validation de I'AVP est prévue pour fin 2021, et le démarrage d’'une partie
des travaux pour I'aprés-saison 2022. Une premiére tranche de travaux pourra ainsi étre cléturée d'ici
fin 2024.

La réalisation du projet global va s’échelonner jusqu’en 2026-2028 afin de prendre en compte les
capacités d’investissement de la commune.

Dans ce projet de réaménagement du front de mer deux opérations distinctes de la requalification
d’espaces publics :

» Larelocalisation de la maison de la glisse et du poste de secours, face a la disparition de la plage
centrale. Cette action doit donner lieu a une réflexion programmatique et fonciere. Pour la maison
de la glisse, cette réflexion sera conduite dans le cadre d’un partenariat en discussion depuis 2020
entre la Ville de Lacanau, la Communauté de communes Médoc Atlantique et Eurosima, en
articulation avec le projet de création d’'une zone d'activités économiques Glisse Nature
Développement durable. Une convention spécifique sera adoptée en conseil communautaire fin
juillet 2021, avec une visée opérationnelle rapide sur les deux batiments démonstrateurs : la
maison de la glisse renouvelée, intégrant les missions de secours et de surveillance, et le batiment
de la ZAE a Lacanau Ville.

» La relocalisation des commerces situés a l'arriere du Kayoc. La commune de Lacanau a déja
acquis ces deux derniéres années, avec I'appui de 'EPF Nouvelle-Aquitaine (convention de mars
2018), des batiments ou parties d'immeubles pour envisager cette relocalisation. Une étude sur
le transfert des baux commerciaux reste a programmer par la commune.

Perspectives pour un PPA a Lacanau — 2021 11/31



Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Recu en préfecture le 17/11/2021

Affiché le

211104-DO:

L ~ 1
Moo € e $4T
Gt 1 g1 :
ONED [ VVG (%
S0 e = gt
(_:4\/ 3 “E“‘L G L t ;»C <
A & Ve k“-{f L—‘f L{\/«v '
! 3 SN whl U 5%
i gV (L 0e [N
4 =7 !L’:“ Se L‘_“'o =l g
= " SIHHIA N 2
gl &G \\/,LL K R SN
oy t S0 Ea AR o oW
= bL_. <88 Lo ol
:/ ] ’Cx o (OF LY
PX.c g S : T
ELUL° & U ¥a) = = o5 i
G g e qt DS

Secteurs de projet pour le réaménagement du front de mer. Extrait du programme initial, Ville de
Lacanau. Interland

La création d’un poéle d’échange multimodal en rétro-littoral : dans le cadre de la réalisation d’un
Schéma des Mobilités pour 2030, qui s’est déroulée en 2019-2020 avec le concours d’'une équipe
conduite par ITER, des esquisses du futur pdle d’échange multimodal ont été livrées. Une mission de
maitrise d’ceuvre est a lancer fin 2021 dans I'objectif de démarrer les travaux d'ici fin 2022.
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C.5.1. Approfondir le scénario de relocalisation pour 2100

Contexte

Sur la période 2012-2015, une démarche a été conduite dans le cadre de I'appel a projets national du Ministere
de I'Ecologie sur la faisabilité de la relocalisation. Devant le caractére inédit et complexe des enjeux, il conve-
nait d'éclairer des décisions aux multiples tenants et aboutissants, d'autant que les tempétes de I'hiver 2013
et 2014 ont révélé I'ampleur des phénomenes et la difficulté de prévoir I'évolution du trait de céte (cf. photo ci-
dessous).

Plus qu'une approche prévisionnelle, susceptible d'étre remise en question a l'occasion d'un événement ex-
tréme futur, il s’agit d’'une réflexion prospective qui a été engagée. En effet, c’est en envisageant plusieurs
futurs possibles que les enjeux d'adaptation a I'érosion ont pu étre caractérisés. Cette démarche a produit les
éléments suivants :

* Une caractérisation de I'ensemble des enjeux liés a I'érosion sur la commune de Lacanau ;

e Laconstruction d'un scénario « révélateur », montrant les multiples conséquences de la mise en place
d’'une opération de relocalisation dans le contexte réglementaire, politique et financier actuel ;

» Laconception de scenarii « souhaitables » définis en concertation avec la population locale, alternatifs
au précédent, envisageant des stratégies d'adaptation fondées sur la relocalisation (3 scenarii) ou sur
la protection jusqu’a I'’horizon 2100 (1 scénario) ;

» Un dispositif de suppression des biens menacés innovant sur le plan réglementaire, institutionnel et
financier ;

« Une analyse multicritéres et économique des différentes stratégies envisagées.

Cette démarche a révélé, avec un scenario « au fil de I'eau », qu'a droit constant, la faisabilité de telles hypo-
théses d’aménagement ne pouvait étre établie. C’est la raison pour laquelle, la commune a fait un choix a
l'issue de cette premiére démarche qui vise deux aspects :

e La poursuite de la protection du front de mer avec I'édification d’un ouvrage transitoire jusqu’a 2050

* L’engagement dans une démarche d’'aménagement durable ayant conduit a la définition du projet de
transformation de la station en Ville Océane.

Ces 2 démarches ont avancé tel que précisé plus haut sur la période 2016-2020, avec une mobilisation a tous
les niveaux de Lacanau pour témoigner des résultats de I'étude, présenter les problématiques littorales ren-
contrées (accueil de missions parlementaires et de délégations d’élus littoraux, rencontre du Président de la
République dans le cadre du grand débat national, interviews presse, accueil de nombreux étudiants, cher-
cheurs et enseignants...)

La loi Climat Résilience du 22 ao(t 2021, dote les collectivités de nouveaux outils juridiques et opérationnels
pour concrétiser leurs projets de recomposition des territoires soumis a I'érosion du trait de c6te. lls pourront
étre mobilisés pour la mise en ceuvre des actions prévues dans le cadre du présent PPA.

La signature du PPA permet également d’envisager la poursuite des études menées depuis 2012, et notam-
ment I'approfondissement d’une stratégie fonciére, I'établissement de plans guides ainsi qu’une réflexion sur
les montages opérationnels envisageables.

Objectifs principaux

» Relancer la réflexion en capitalisant sur les réflexions passées d’'une part, en les actualisant, d’autre
part, et enfin en les approfondissant notamment par I'établissement de plans guides avec différents
scenarii de protections et de relocalisation.

» Actualiser la cartographie fonciére de la zone de vulnérabilité permettant de distinguer les différents
types de biens, d’activités et d’équipements, publics et privés affectés par I'érosion a horizon 2100 :
foncier public, foncier privé, immeubles d’habitation, immeubles d’activité, équipements publics,
régimes d’occupation (baux commerciaux/baux précaires, ...).

« Etablir un diagnostic foncier et poser les bases d’une stratégie de maitrise fonciére.

» Identifier les ressources juridiques, techniques et financieres a mobiliser dans le cadre offert par la loi
Climat Résilience.

« Permettre la mise en place d’étapes décisionnelles aux élus locaux pour faire aboutir une réflexion
sur la relocalisation de Lacanau Océan, et donc les principes qui guideront la future programmation
urbaine de la ville océane.
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Cette étude sera conduite dans le cadre de la stratégie locale de Lacanau 20zs=zosu, OOt UMTE TEVISTOIT EST
engagée (actuellement, la phase de bilan de la stratégie actuelle est en cours de réalisation). La gouvernance
de I'étude sera a stabiliser dans le cadre des étapes préalables pour assurer une bonne articulation entre les
signataires du PPA et les partenaires des stratégies locales au niveau régional.

Le GIP Littoral, la commune de Lacanau, 'EPF Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de communes Médoc
Atlantique qui partagent des compétences régionales et locales en matiere de relocalisation, s’engagent con-
jointement, en co-maitrise d’ouvrage, dans la réalisation de I'étude.

La convention relative a cette étude s'inscrit dans le cadre de I'ordonnance du 17 juin 2014 modifiant la loi
MOP qui ouvre aux structures publiques intéressées par une méme opération la possibilité de désigner parmi
elles un maitre d’ouvrage unique chargé d'exercer les attributions relevant de la maitrise d’ouvrage. Aux
termes de cette convention, la communauté de communes Médoc Atlantique sera désignée comme porteur
administratif de la démarche.

La communauté de communes sera donc le maitre d’ouvrage formel de I'étude, chargé de la procédure de
consultation des prestataires d’'études, la formalisation de I'analyse des offres, la passation du marché, la
signature des actes administratifs, des paiements, du montage financier sur la base des éléments identifiés
dans les stratégies locales, de la gestion des demandes de subventions. Le GIP Littoral, la commune et 'EPF
Nouvelle-Aquitaine mettront a disposition leur expertise technique et leurs connaissances du sujet aux niveaux
local et régional. L'EPF apportera une expertise spécifique sur le volet foncier de I'étude.

- Action 1 : synthése des études réalisées : fin 2021 -> Mars 2022

Au regard des échanges dans le cadre de I'élaboration du contrat de PPA, il apparait indispensable
de prévoir un temps de partage des résultats et des contenus des études réalisées jusqu’a
présent, avant d’engager la rédaction d’'un cahier des charges.

Pour ce faire, il est proposé quatre temps d’échanges avec I'ensemble des parties prenantes du PPA
(signataires et partenaires). Outre les partenaires du PPA, ces temps permettront également une
mise a niveau des éléments de connaissance et permettront aux nouveaux acteurs locaux (élus et
techniciens) de partager les résultats des différentes études menées par Lacanau depuis 2012.

Ces réunions feront I'objet de présentation de la part des maitrises d’ouvrage et de prestataires ayant
accompagneés les études passées : la commune, la CCMA, le GIP Littoral...

Ces quatre temps d'échanges permettront d’aborder et de présenter les sujets suivants : stratégie
locale (plan d’actions lére stratégie, méthodologie de révision), présentation des résultats de I'étude
réalisée dans le cadre de I'’Appel a projet National Relocalisation, présentation du PLU (zonage UbL,
Ville des courtes distances...), présentation de I'étude ADS et des suites engagées (dialogue
compétitif, Schéma des mobilités...).

- Action 2 : Etudes pré-opérationnelles

1/ Rédaction du cahier des charges : Avril 2022 — Juillet 2022

Il est prévu la rédaction d'un cahier des charges de la mission de maniére partenariale. Ainsi, les
besoins, le plan de financement de I'étude, l'identification des compétences requises seront définis
collectivement.

Les orientations fixées pour la mise au point de ce cahier des charges sont les suivantes :
- L'étude permet d’actualiser et d’approfondir les scenarios mis au point en 2015,

- L’étude s’inscrit dans un objectif opérationnel et doit permettre d’examiner les outils a mettre en
place, du point vue technique, juridique et financier, ainsi qu’en termes de pilotage pour mener a
bien la relocalisation de biens, d’activités, et d’équipements publics,

L'étude sera conduite en trois temps :
- Une phase de diagnostic comprenant I'actualisation des études déja produites
- Une phase d'actualisation et d’approfondissement des scenarii d’aménagement définis en 2015

- Une phase d’examen de la faisabilité des scenarii sous I'angle juridique, opérationnel et financier
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2/ Phasage et missions attendues

o Laphase de diagnostic et d’actualisation des études :

Cette phase s’appuiera nécessairement sur une actualisation des éléments produits entre
2012 et 2015.

Le périmétre minimal de I'actualisation des études et du diagnostic territorial est celui de la
commune de Lacanau qui comprend la zone de risque. Ce périmeétre pourra étre élargi de
maniére concentrique a I'échelle intercommunale sur avis du comité de pilotage du PPA.

Le diagnostic comprendra plusieurs volets : foncier, environnemental (possibilités de
réimplantation d’activité), mobilité (déplacement / stationnement), habitat, économique,
architectural, sociologique, etc. Ces volets seront a préciser dans leurs niveaux d’'attentes en
phase de rédaction du cahier des charges. Le niveau d’ambition sera a préciser au regard de
I'enveloppe budgétaire allouée a la présente mission d’étude. A ce stade, il est proposé de se
fixer une ambition sur 'ensemble des volets.

o La phase d’actualisation et d’approfondissement des scenarii d’aménagement définis
en 2015.

Les étapes préalables permettront d’échanger dans le cadre de la gouvernante du PPA sur
I'opportunité de maintenir les 3 scenarii retenus en 2015 ou d’en imaginer de nouveaux. Dans
tous les cas, ces scenarii seront a réinterroger notamment au regard des enseignements des
travaux menés depuis 2015 et d’assurer leur compatibilité avec le projet de transformation de
la station ville océane.

Les livrables de I'approfondissement des scenarii d'aménagement prennent la forme de plans
guides.

Une étude urbaine et paysagere (réalisée sur la base des diagnostics et scenarii existants)
dédiée a la conception de plans guides avec différents scenarii de relocalisation devra étre
lancée.

Les incertitudes quant a la progression du contexte érosif et aux évolutions |égislatives futures
nécessitent de proposer un plan-guide évolutif.

o Laphase d’examen de la faisabilité juridique, opérationnelle et financiére
Cette phase comportera trois missions distinctes :

- Une premiére mission d’étude sur le volet financier et réglementaire :
Sur le volet financier :
= Une analyse des différents scenarii de relocalisation (incluant un bilan des acquisi-
tions foncieres, des études pré-opérationnelles ou réglementaires, des travaux pré-
paratoires, des travaux d’aménagements, des honoraires, etc.) sera proposée.

Sur le volet juridique :

= Une analyse des différents scenarii de relocalisation sera menée au regard :
» Des études menées en 2015

« Du cadre juridique offert par la loi Climat Résilience.

La loi climat résilience du 22 ao(t 2021 a introduit de nouveaux outils pour faire face au recul du trait de céte :

La cartographie du recul du trait de coéte insérée dans les plans locaux d’urbanisme,
L’information acquéreur et des locataires de biens immobiliers menacés par I'érosion du littoral,
Le bail réel d’adaptation au changement climatique,

L’adaptation des principes d’évaluation de la valeur vénale des biens,

Des dérogations permettant d’accélérer la réalisation des projets de recomposition territoriale réalisés
dans le cadre d’'un PPA.
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- Une seconde mission de montage opérationnel ID : 033-200070720-20211104-D04112021132-DE

Cette derniére phase permettra de proposer un ou plusieurs montages opérationnels
réalistes comprenant I'identification du ou des porteurs de projets et de I'ensemble des
partenaires qui y prendront part, en spécifiant le réle de chacun.

Cette mission comprendra notamment les aspects suivants :

» Réalisation de scenarii de montages opérationnels : (partenariats publics privés ;
opérations d'initiative privée ; consultation d’opérateurs portée par les collectivi-
tés ; autres opérations d'initiative publique ; etc.)

» Etude de I'opportunité de mettre en place une GOU au sens de l'article L312-3 du
code de l'urbanisme,

» Etude sur la pertinence de déployer une structure de portage opérationnel du
projet de relocalisation. Cette étude examinera notamment I'opportunité de créer
une société publique locale d'aménagement, et les conditions de sa mobilisation
pour la conduite du projet de relocalisation.

- Mission transversale : définir et consolider la stratégie fonciére

Cette action pourra débuter dés le démarrage de I'action 2 et sera exécutée parallélement
au déroulé de chaque mission pour assurer leur cohérence. La mission de 'EPF sera a
préciser dans le cadre des échanges préalables a la rédaction du cahier des charges. Le
périmétre de I'étude sera a minima communal, mais pourra étre élargi en cours de
mission au regard des enseignements de I'étude pré-opérationnelle.

L'objectif général est d’'établir/compléter un diagnostic foncier et de définir une stratégie
de maitrise fonciere pour la mise en ceuvre du plan guide. Elle comportera les actions
suivantes :

e Lerecensement et analyse du patrimoine foncier ;

» L’étude du potentiel mutable et de construction (au regard des risques naturels,
des enjeux environnementaux et des documents de planification notamment) ;

e L’étude de dureté fonciére ;

e L’établissement d’'une stratégie d’acquisition et de recomposition fonciére (inté-
grant les parcelles cibles, les outils de maitrise fonciére nécessaires, I'évaluation
des co(ts d’acquisition ainsi qu’un planning d’acquisition) ;

» L'accompagnement a la rédaction d’'un protocole de portage EPF ;

» Cette mission pourra débuter dés le démarrage de I'action 2 et étre exécutée pa-
ralléelement au déroulé de chaque mission pour assurer leur cohérence.

Les compétences a mobiliser sont les suivantes : aménagement, urbanisme —
paysage, architecture —juridique, finances — expertise immobiliére ; fonciére — expertise
environnement - expertises mobilités

La commune de Lacanau est engagée depuis plus de 10 ans dans la sensibilisation
aux risques, il conviendra d’identifier comment les instances locales de concertation
seront mobilisées dans le cadre de cette nouvelle étude.

3/ Lancement de la consultation et modalités de déroulement de I'étude : Septembre 2022 -> Sep-
tembre 2024 (2 ans)

L'actualisation des analyses co(ts/bénéfices des scenarios actualisés pour 2100 participeront a
I'éclairage de la Ville de Lacanau et de la Communauté de communes Médoc Atlantique pour
décider, en temps voulu, des choix de gestion de la bande cétiére.

La commune en lien avec ses partenaires poursuivra les actions en matiere de communication
et de sensibilisation.

Enfin, la commune souhaite mettre en avant le réle de contributeur qu’elle a toujours tenu en
matiére de problématiques littorales, ce réle sera maintenu et le PPA devra permettre de faciliter
les échanges avec les services de I'Etat, le Ministére sur ce sujet.
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Maitrise d’ouvrage : Communauté de communes Médoc Atlantigue dang afiiche le
ID : 033-200070720-20211104-D04112021132-DE

partenariat avec le GIP Littoral, la Commune et 'EPF Nouvelle-Aquitaine.
Maitrise d’ceuvre : A recruter dans le cadre d'une procédure de marché public (groupement de BE —
pluridisciplinaire). EPFNA pour la mission de stratégie fonciere dans le cadre des conventions cadres signées

avec la commune de Lacanau et la communauté de communes Médoc Atlantique.

Partenaires :
COPIL SLGBC et signataires du PPA

Calendrier :
Etapes préalables : 2021 -> Mars 2022 (6 mois)

Rédaction Cahier des charges : Avril -> Juillet 2022 (3 mois)
Lancement Consultation et sélection prestataire : Juillet -> Octobre 2022

Réalisation de I'étude : Fin 2022 -> Fin 2024 (2 ans)
Codt estimé : 200 000 €HT

Co-financements :
Co MO CCMA/ GIP Littoral (80%), PPA — France relance (20%), Autres financeurs a solliciter (50%)

C.5.2. Accompagner la transformation de la ville océane vivante, accueillante, résiliente

Pour mettre concrétement en application les principes de la « ville océane », il faut repenser la vocation et la
programmation des différents secteurs de Lacanau Océan, et particulierement les espaces emblématiques de

la ville :
1. Les allées Ortal — L’artére commercante historique de la ville - sont des allées vivantes et animées tout au
long de la saison estivale et méme au-dela de plus en plus. Elles constituent aussi la plus belle perspective
vers l'océan. Si aujourd’hui le vocabulaire routier des ronds-points et du mobilier urbain dissimule la
perspective, I'esplanade et le belvédeére constitué par I'ancien poste de secours offrent une vue panoramique
sur I'océan. Aujourd’hui trés minérales, les allées Ortal pourraient devenir, demain, un vaste espace public
paysager et convivial ouvert sur la mer (belvédére). Les allées Ortal constituent I'axe structurant de la ville
océane de demain : dans un contexte de protection dure a 2100, elles représentent la perspective vers la mer
et I'amenée vers I'esplanade (le balcon) principale ; dans un contexte de relocalisation a 2100, les allées sont
porteuses des premiers projets de relocalisation et de la reformation de la centralité urbaine de Lacanau Océan
autour de I'Escoure. C'est pourquoi, dés a présent, le projet comprend le rond-point Charles de Gaulle et

amorce le lien avec 'avenue de I'Europe, directement connectée a I'Escoure.
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2. Le front de mer Nord — Le balcon sur mer - occupé par de vastes esf aswichs ie

constitue malgré tout une véntab_le promenad.e sur mer, spémﬂqug de cette $tafiQn.constuite S 18 GHNE05 s o
réponse ala stratégle d’adaptatlon a I'évolution du trait de cbte, il doit désormars—eue repense eruerererit
pour devenir, demain, un balcon sur la mer animé en scéne de spectacle a ciel ouvert. Le réaménagement du
front de mer nord est en corrélation étroite avec la création du p6le d’échange multimodal en rétro-littoral. Le
devenir du poste de secours central et de la maison de la Glisse est interrogé, et des premiers éléments

programmatiques sont a définir avec la collectivité, les partenaires et les acteurs concernés.
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3. Le front de mer Sud — La promenade dunaire - est une séquence qui fait le lien entre les plages nord et sud
de Lacanau Océan mais également entre les espaces urbains (résidences de tourisme) et la dune. Tout
comme le front de mer nord et en réponse a la stratégie d’adaptation a I'évolution du trait de cote, ce secteur
doit étre traité a part entiere. Aujourd’hui, espace dunaire artificialisé (bassins minéraux, dunes artificielles,
...), le front de mer Sud pourrait devenir, demain, une promenade dunaire paisible, symbole d'une stratégie de
renaturation d’espaces publics dans un contexte érosif. Le passage Emile Lacaze constitue un secteur

primordial d’accroche avec les deux autres secteurs de projet.

sonIs /)
adwess | |y

ed

e bupy

. | o [
CUl &N

Programme initial, Ville de Lacanau. Interland

Perspectives pour un PPA a Lacanau — 2021 18/31



Envoyé en préfecture le 17/11/2021

Recu en préfecture le 17/11/2021 e
C.5.2.1 Définir le projet de réaménagement du front de m xicne 1

ID : 033-200070720-20211104-D04112021132-DE

Cette phase comporte la réalisation d’'une étude d’avant-projet (AVP) commumeaux roTs Secteurs a partr ues
orientations générales déja proposées par I'équipe lauréate du dialogue compétitif, conduite par Phytolab, a
savoir :

La définition d’une stratégie de végétalisation tenant compte des dynamiques naturelles pour créer et
marquer des ambiances :

* Renaturation du front de mer au Sud et création d’un référentiel dunaire

» Paysagement des allées Ortal via des espaces plantés en tenant compte des usages actuels et a
venir

« Paysagement du front de mer Nord en tenant compte des usages, de la topographie et de I'exposition
océanique

» Transition paysagée sur I'ensemble du secteur, participant a la délimitation des espaces publics et
des espaces privés

L’articulation avec le schéma des mobilités : apaisement des espaces publics et recul de la place de
la voiture

Circulation et stationnement

« Réaménagement du rond-point Charles de Gaulle et suppression du rond-point du boulevard de la
Plage

» Mise en place d’'un sens unique Est — Ouest sur les allées Ortal et sur le boulevard de la Plage, avec
renforcement de la piétonisation

» Reconversion des parkings littoraux en esplanade promenée avec terrasses et balcon sur la mer
e Création du p6le multimodal en rétro-littoral
Cheminements
» Confortement de la promenade du front de mer, du nord au sud
* Aménagement de continuités piétonnes entre les allées Ortal et la promenade du front de mer
e Hiérarchisation des acceés a la plage

» Affirmation des continuités piétonnes et cyclistes, ainsi que des transversales

La commune et ses partenaires souhaitent que les études AVP soient réalisées de maniére globale afin de
conforter la logique d’ensemble de ce projet et concrétiser les principes d’'aménagement durable de la ville
océane :

- Conforter les allées Ortal comme un axe commergant majeur par une piétonisation accrue et un
aménagement des espaces publics sobres et qualitatifs qui permettront d’apaiser 'ambiance générale
en période estivale et de proposer des éléments favorisant 'animation de la rue en basse saison

- Repenser les circulations et engager une large piétonisation des espaces publics du front de mer et
axes commergants

- Simplifier la lecture des espaces publics et des perspectives, notamment par le déplacement de
commerces présents sur le front de mer

- Intensifier la présence du végétal sur 'ensemble des secteurs et porter un programme de renaturation
ambitieux de la promenade sud avec la création d’'un référentiel dunaire

- Clarifier les accés plages et anticiper la disparition de la plage centrale en redéployant les accés et
les fonctions liées a la sécurité des plages (poste de secours, maison de la glisse)

En marge des études AVP, la mission du maitre d’ceuvre retenu sera également de mener une concertation
avec les habitants et les commercants. L’AVP devra bien entendu consolider le volet opérationnel et
financier, mais aussi réglementaire.
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Maitrise d’ouvrage communale Affiché le
ID : 033-200070720-20211104-D04112021132-DE

Partenaires : COPIL ADS et signataires du PPA
Calendrier :

Concertation : automne 2021

Comité technique : automne 2021

Validation de 'AVP : mars 2022

Colt estimé : 270 000 € HT

Co-financements : Commune de Lacanau (20%), PPA — France relance (50%), Autres financeurs (30%)

C.5.2.2 Mener les travaux de réaménagement des espaces publics

Dans cette phase du projet, il est prévu la réalisation des étapes PRO a AOR :
- Les études de projet (PRO) ;

- L’assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des marchés de travaux (AMT) ;
- Le visa des études d'exécution et de synthése établies par les entreprises (VISA) ;

- Ladirection d'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- La coordination de sécurité et de protection de la santé (SPS) ;

- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC) ;

- L'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achéve-
ment (AOR).

C.5.2.2.1 Sur les Allées Ortal et le passage Lacaze

Sur les Allées Ortal et le passage Lacaze, les travaux prévus vont permettre de :

e Conforter le statut d’avenue piétonne I'été et carrossable I'hiver et veiller au bon fonctionnement des
acces pour les livraisons des commerces et des restaurants

e S’appuyer sur la structure existante de I'espace public en proposant un revétement de sol continu
(pas de trottoirs ...)

e Affirmer la perspective vers la mer

* Renforcer la végétalisation et proposer des espaces et des jardins de convivialité au cceur des al-
lées

* Aménager une esplanade de rencontres et d’animation a I'ouest des allées comme un large balcon,
un espace de contemplation qui donne a voir la mer

* Aménager le passage Lacaze pour renforcer les liens entre le front de mer nord et le front de mer
sud en créant un cheminement piéton continu et accessible (intervention sur la topographie)
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Ce sont environ 12 mois de travaux qui sont prévus pour réaliser cette partie du projet, hors interruption
durant la saison touristique.
Maitrise d’ouvrage communale
Partenaires : COPIL ADS et signataires du PPA
Calendrier : 2023-2024
Planning d’opération a préciser lors de I'AVP
Colt estimé : 4,5 M°€ HT
Détall financier a consolider en phase AVP
Maitrise d’ceuvre, SPS et OPC : 400 000€
Travaux Allées Ortal y compris Charles de Gaulle et Passage Lacaze : 2 ,7 M° € HT
Travaux Belvédére et Place rouge : 1,4 M° € HT

Co-financements : Commune de Lacanau (20%), PPA — France relance (60%), Autres financeurs (20%)

C.5.2.2.2. Sur la promenade Sud

Le projet de réaménagement de la promenade sud va permettre de :

¢ Requalifier, par une stratégie de renaturation d’espaces publics, des équipements aujourd’hui non
fonctionnels et dégradés

¢ Offrir pour les usagers de I'espace publics mais aussi pour les résidents des aménagements trés
intégrés a la dune avec tres forte plus-value paysagere

* Créer un référentiel dunaire global cohérent pour les aménagements, le mobilier urbain et la renatu-
ration :

o Des matériaux résistants aux conditions climatiques océaniques (acier corten ...), en cohé-
rence avec le référentiel dunaire et en circuit court quand c’est possible (bois des landes ...)

o Des couleurs claires en cohérence avec le référentiel balnéaire (couleurs sable, blanc, gris
clair ...)

o Lareconstitution d’'une dune par la réintroduction d’un substrat et d’essences végétales
adaptées
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Maitrise d’ouvrage communale

Partenaires : COPIL ADS et signataires du PPA

Calendrier : 2022 — 2024

Planning d’'opération a préciser lors de I'AVP

Colit estimé : 2,8 M°€ HT

Détail financier a consolider en phase AVP

Maitrise d’ceuvre, SPS et OPC : 220 000€ HT
Travaux préparatoires et voirie : 1 401 000€ HT
Signalisation : 8 200€ HT

Réseaux et éclairage : 366 000€ HT
Assainissement, eau potable : 27 000€ HT
Réseaux divers : 19 000€ HT

Mobilier urbain : 305 000€ HT

Plantations : 334 890 € HT

Aléa 5% : 118 910€ HT

Co-financements : Commune de Lacanau (20%), PPA — France relance (30%), Autres financeurs (50%)

C.5.2.2.3 Sur la promenade Nord

Le projet de réaménagement du front de mer nord va permettre de :

Renforcer le statut et I'identité du balcon sur mer, en valorisant les points de vue vers I'océan et les
dunes

Expérimenter des aménagements réversibles, modulables et polyvalents en fonction des saisons et
des vulnérabilités

Supprimer les parkings et revoir le sens de circulation de la voirie (schéma des mobilités)

Aménager la promenade du front de mer et travailler sur un réseau de cheminements piétons et
modes doux lisibles et accessibles (prise en compte de la topographie et des obstacles)

Renforcer la végétalisation du front de mer

Permettre I'arrivée de nouveaux usages, une programmation culturelle et événementielle et des ser-
vices aux usagers

Conforter le pble de services autour de la maison de la glisse en développant de nouveaux usages

Le reaménagement du front de mer Nord sera étroitement li€ a I'édification de I'ouvrage de protection « horizon
2050 » : cet ouvrage sera structurant dans ses dimensions, son altimétrie, son positionnement et ses impacts
sur les espaces publics. Une articulation étroite est donc prévue entre la reconfiguration des espaces publics
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Ce sont environ 22 mois de travaux qui sont prévus pour réaliser cette partie du projet.

Maitrise d’ouvrage communale

Partenaires : COPIL ADS et signataires du PPA

Calendrier : 2024-2028

Validation du PRO : 2024

Passation des marchés de travaux 2025

Achévement des travaux : 2027

Planning d’opération précisé lors de 'AVP

Colt estimé : 6 M°€ HT

Détall financier joint a consolider en phase AVP
Maitrise d’ceuvre, SPS et OPC : 400 000€
Travaux Promenade et Péle nord : 5,6 M° € HT

Co-financements : Hors convention financiére France Relance

C.5.2.3 Expérimenter une relocalisation phare autour de la maison de la glisse et du
poste de secours central

Dans le cadre de la transformation des espaces publics sur le front de mer, ces 2 batiments vont faire I'objet
d’'une étude de relocalisation. Des orientations ont été proposées dans le cadre de la phase de dialogue
compétitif. Elles mériteront d’étre affinées notamment sur les points suivants :

- Etude du foncier adapté a une relocalisation exigeant la proximité de I'eau

- Définition d’'un programme en lien les projets communaux et intercommunaux, notamment le
partenariat avec Eurosima et la surveillance des plages

- Conception d'un batiment modulaire et réversible réunissant les deux fonctions : Glisse d’'une part,
secours et surveillance d’autre part

- Réalisation des travaux

La premiére vocation de ce batiment est de remplir la mission de sécurité. Le réaménagement du front de mer
va structurer les accés plages et entérine une disparition progressive de la plage centrale. Les moyens de
secours sont déplacés vers le Nord et le Sud et les moyens doivent étre structurés en adéquation avec la
fréquentation. Les fonctions liées au sport et a la glisse seront a préciser dans le cadre des études préalables
pour clairement identifier celles qui nécessitent la proximité de I'eau et celles qui peuvent étre déplacées sur
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ID : 033-200070720-20211104-D04112021132-DE

Maitrise d’ouvrage intercommunale - études

Partenaires : COPIL ADS et signataires du PPA, acteurs de la glisse et de la sécurité/secours
Calendrier : 2021-2025

Contractualisation avec Eurosima : été 2021

Etude fonciére et de programmation : 2022

Colt estimé : 60 000 € HT

Co-financements : Communauté de communes Médoc Atlantique (80%), PPA - France relance (20%),

Co Maitrise d’ouvrage communale et intercommunale - travaux
Passation des marchés de MOE : 2025

Passation des marchés de travaux : automne 2026

Démarrage des travaux : 2028

Co(t estimé : 1,5 M°€ HT

Co-financements : Hors convention financiére France relance

C.5.2.4 Etudier le déplacement des commerces du passage Emile Lacaze

Dans le cadre de 'aménagement durable de la station, et plus précisément :
- De la continuité piétonne nord-sud

- De la mise en ceuvre des actions « sans regret »,

...la commune propose d’imaginer le report des commerces situés le long du Kayoc qui participent a son
attractivité économique et touristique.

Des actions fonciéres sont actuellement menées en ce sens, avec le concours de I'EPF Nouvelle-Aquitaine.
Ces actions méritent d'étre confortées :

- D’une étude prospective sur les opportunités fonciéres a venir
- D’une étude sur les baux commerciaux : colit, modalités de transfert, etc...

- D’une hypothése de mutation commerciale, & court ou moyen terme, dans le cadre de la volonté
communale de diversification commerciale.

Au terme des études, si la faisabilité du déplacement des commerces du passage Emile Lacaze est établie, il
s'agira de procéder au déplacement des commerces. La procédure de Déclaration d'Utilité Publique pourra
étre mobilisée en accord avec les partenaires comme un outil fort de négociation des propriétaires des

commercants.
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Maitrise d’ouvrage communale

Partenaires : COPIL ADS et signataires du PPA, acteurs concernés
Calendrier :

Rédaction du cahier des charges 2° semestre 2022

Déroulé de I'étude 2023

Codt estimé : 50 000€ HT

Co-financements : Commune de Lacanau (20%), PPA - France relance (50%), Autres financeurs (30%)

C.5.3. Promouvoir la multimodalité

C.5.3.1 Concevoir un pdle d’échanges multimodal rétro-littoral intégré au paysage et
attractif pour les usagers

Le projet de pole d’échange multimodal (PEM) est prévu par le PLU approuvé en 2017 et par le Schéma
des Mobilités 2030 adopté en 2021. Le PLU de Lacanau met au cceur du projet la ville des courtes
distances et a pris en compte les orientations identifiées dans I'étude ADS. Le Schéma des Mobilités 2030 a
pour ligne directrice les alternatives a la voiture individuelle, dans un territoire rural littoral.

Ce PEM constitue tout autant une réponse aux enjeux en matiére de recul du stationnement du front de mer
que d'une évolution globale des mobilités et de I'accessibilité sur la station océane. Dans le projet de
réaménagement du front de mer canaulais, les mobilités constituent en effet une problématique prioritaire pour
la contribution a la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et la préservation du cadre
de vie.

Ce poble de services multimodal, a pour ambition de devenir un marqueur de la transformation a I’ceuvre
sur la ville océane en proposant une offre de mobilités en entrée de ville océane directement relié par une
navette et accessible a pied et a vélo, avec une offre de stationnement sommaire qui favorise la non
pénétration de la voiture dans la ville océane.

L'enjeu du pble d’échange multimodal, non greffé a un quartier de gare en rénovation comme cela se voit
majoritairement aujourd’hui, est d'étre connecté avec le réaménagement du front de mer et de trouver un
modele de fonctionnement qui se déploie sur toute I'année.

Situé en entrée de ville océane, en couvert forestier, les principes d’'aménagement retenus pour ce PEM
sont ceux adoptés par 'ONF pour les aires de stationnements sous couverts forestiers dans les plans-plages.

Le PEM a été travaillé dans le cadre de I'étude ADS, approfondie par le schéma des mobilité, validé en 2020,
sur un stade Esquisse.

Les objectifs du projet sont les suivants :
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- Accompagner le changement des comportements et inciter a des m{ affiché le E
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Marquer I'entrée de la ville océane et envoyer un signal fort sur la transformation a I'ceuvre de Lacanau

- Apporter une solution au recul du stationnement, notamment des parkings du front de mer (lien avec
projet de réaménagement du front de mer)

Déployer un concept propre aux spécificités littorales avec une plateforme d’échange
multimodale non connectée a un quartier de gare et hors milieu urbain avec une approche servicielle
ambitieuse

A partir des esquisses produites dans le schéma des mobilités 2030, il s'agira de :

- Lancer la consultation pour une maitrise d’ceuvre compléte avec une approche « couvert forestier »

Consolider le scenario d'aménagement et de fonctionnement

- Concerter les usagers

Etablir le modele économique

- Passer les marchés de travaux
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Maitrise d’ouvrage communale

Partenaires : COPIL ADS et signataires du PPA
Calendrier : 2021-2022

Recrutement d’un maitre d’aeuvre : printemps 2022
Livraison de I'AVP et du PRO : été 2022

Colt estimé : 100 000 € HT

Co-financements : Commune de Lacanau (20%), PPA - France relance (60%), Autres financeurs (20%)

C.5.3.2 Mener les travaux de réalisation du PEM

A ce stade d’esquisses, le préprogramme prévoit des services mobilité et des services a la personne. Il n'a
pas été décidé si ces services nécessiteraient d’étre positionnés dans un batiment. Aussi, il est prévu pour le
moment une seule maitrise d'ceuvre pour la réalisation du projet qui comprend plus précisément :

- La réalisation d’'une plateforme regroupant les services mobilité et a la personne prévus sur I'année
et gérant les flux piétons/vélos en évitant les conflits

- Le maintien de la piste cyclable existante ainsi que sa lisiére boisée, ce qui nécessite de ralentir la
circulation des vélos a I'entrée du parking.

- L’aménagement d’une boucle pour le stationnement des véhicules Iégers (sol en stabilisé ou gravillons
compactés) avec 2 chemins piétons et noues dinfiltration s’interpénétrant (ponceaux pour
franchissement)

- La création d'une offre de stationnement d’environ 200 places sous couvert forestier : la densité du
stationnement est de 50% (soit 4 pl/ 150m2) pour maintenir les boisements existants

- Une entrée du parking a proximité immédiate de la plate-forme (visibilité, quai de dépose de personnes
avant stationnement, places pour le co-voiturage et PMR prées du « quai »).

Les travaux seront réalisés selon les principes d’aménagement durable sous couverts forestiers, et
permettront de réaliser la maison des mobilités (matérielle ou immatérielle) prévue dans I'Agenda 21
communal. Certains principes d’'aménagement durables peuvent d’'ores et déja étre mis en avant et seront
mentionnés dans le cahier des charges : limitation au strict nécessaire des espaces imperméables (voies les
plus circulées...), gestion alternative des eaux pluviales, conservation au maximum de la végétation existante
et choix d’une végétation locale et nécessitant un entretien minimum).

Maitrise d’ouvrage communale
Partenaires : COPIL ADS et signataires du PPA
Calendrier : 2022-2025
Passation des marchés de travaux : automne 2022
Démarrage des travaux : 2023
Achévement des travaux : fin 2024
Planning d’opération a préciser lors de I'AVP
Colt estimé : environ 1,1 M°€ HT
Parking : 750 000 € HT
Plateforme servicielle : 350 000 € HT
Détall financier a consolider en phase AVP

Co-financements : Commune de Lacanau (20%), PPA — France relance (60%), Autres financeurs (20%)

Perspectives pour un PPA a Lacanau — 2021 27/31



Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Recu en préfecture le 17/11/2021

ergEr
Affiché le

ID : 033-200070720-20211104-D04112021132-DE

C.5.3.3 Capitaliser sur ce projet novateur

Ce poble d’échange multimodal est novateur au sens ou il n’est pas li€ a un quartier de gare en rénovation dans
une grande ville ou une métropole comme cela se voit majoritairement aujourd’hui. Il concerne une commune
rurale touristique, s'inscrit en rétro-littoral d’'un projet de réaménagement s’espaces publics littoraux.

Le modéle de fonctionnement qui se déploie sur toute I'année, avec peut-étre un fonctionnement légérement
différencié en saison et en hors saison, fera I'objet d'un transfert d’expérience vers d’autres collectivités
littorales ou rurales touristiques intéressées.

Les principes d'aménagement durable seront mis en avant.

Ce projet sera I'objet de communications sur supports variés, de visites de site — accueil de délégation.
Maitrise d’ouvrage communale avec les partenaires « capitalisateurs » : GIP Lilttoral et Etat
Partenaires : COPIL ADS et signataires du PPA

Calendrier : 2025

Selon un plan de communication a définir

Colt estimé : 10 000€

Co-financements : Hors convention financiére France relance

C.6. Gouvernance du contrat

La gouvernance de la mise en ceuvre du présent PPA s’articule autour d’'un comité de pilotage composé des
signataires du contrat et de ses partenaires associés.

Ce comité de pilotage est convoqué et présidé par le représentant de la commune.
Dans la mesure du possible, une mutualisation de la gouvernance du PPA est recherchée avec celle de la

stratégie locale de gestion de la bande cotiere (SLGBC) et avec celle de la démarche « aménagement durable
des stations ».

D. La mise en ceuvre du contrat

D.1. Suivi et évaluation du contrat

Le présent contrat fait I'objet d’'un bilan de mise en ceuvre semestriel. Les maitres d’ouvrage des actions
portées au présent PPA en dressent un état de leur avancement. lls détaillent les dépenses engagées et
présentent un planning prévisionnel des appels de subvention.

Une évaluation de la réalisation des actions portées au présent contrat est présentée au comité de pilotage
au plus tard le 31/12/2024.

D.2. Les engagements des parties

Chaque signataire s’engage a :

- Nommer des référents au niveau politique et technique chargés du suivi et de la mise en ceuvre du pré-
sent contrat ;
- Co-préparer et co-animer avec les signataires les réunions du comité de suivi et du comité technique ;

- Apporter son concours dans tous les domaines de sa compétence pour la mise en ceuvre du présent
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La commune de Lacanau s’engage a :

- Participer aux comités de pilotage et aux comités techniques des opérations et études inscrites au contrat
de PPA

- Assurer la maitrise d’ouvrage des actions et études selon la répartition exposée ci-avant
- Animer le dispositif de concertation et contribuer a la communication avec les signataires du PPA
La Communauté de communes Médoc Atlantique s’engage a :

- Participer aux comités de pilotage et aux comités techniques des opérations et études inscrites au contrat
de PPA

- Assurer la maitrise d'ouvrage des actions et études selon la répartition exposée ci-avant

- Contribuer a la concertation et a la communication avec les signataires du PPA

L’Etat s’engage a :

- Participer aux comités de pilotage et aux comités techniques des opérations et études inscrites au contrat
PPA

- Contribuer a la communication avec les autres signataires du PPA

- Capitaliser sur les opérations et études inscrites au PPA pour d’autres territoires littoraux et en tenir
compte dans les projets de loi

- Contribuer a la faisabilité des projets

- Apporter le concours financier de France relance dans les conditions fixées au présent contrat,

Le GIP Littoral s’engage a :

- Participer aux comités de pilotage et aux comités techniques des opérations et études inscrites au contrat
PPA

- Appuyer la commune et la communauté de communes dans la préparation et I'animation des Copil et
Cotech

- Apporter son expertise et son ingénierie technique en complément de celle de la commune et de la
Communauté de communes

- Assurer la co maitrise d’'ouvrage des actions et études selon la répartition exposée ci-avant
- Contribuer a la communication avec les autres signataires du PPA

- Capitaliser sur les opérations et études inscrites au PPA pour d’'autres territoires littoraux de Nouvelle-
Aquitaine

L’EPF Nouvelle-Aquitaine s’engage a :

- Participer aux comités de pilotage et aux comités techniques des opérations et études inscrites au contrat
PPA

- Assurer la co maitrise d’'ouvrage des actions et études selon la répartition exposée ci-avant

- Apporter son expertise et son ingénierie technique en complément de celle de la commune et de la
Communauté de communes

- Contribuer a la communication avec les autres signataires du PPA
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Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de 10 ans a compter de sa signature. Sa durée correspond a
une premiére phase de mise en ceuvre globale du projet.

Actualisation
Le présent PPA peut étre modifié par voie d’avenant, notamment pour ajouter un nouveau signataire, modi-
fier le programme des actions a mener ou modifier sa durée d’exécution.

Tout projet d’avenant devra étre validé par 'ensemble des signataires.
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E. Signatures

La Préfete de Gironde

Pour la Communauté de communes
Médoc Atlantique

Le Président,
Xavier PINTAT
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Pour la Commune de Lacanau

Le Maire
Laurent PEYRONDET

Pour I'Etablissement public foncier
Nouvelle-Aquitaine

Le Directeur général
Sylvain BRILLET

Pour le GIP Littoral

Le/a Président/e
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